

Proyecto: Construyendo ciudadanía y desarrollando oportunidades de inclusión social e inserción laboral de los recicladores informales.

Líder: Albina Ruiz

Institución: Ciudad Saludable

Fecha: 2 de febrero del 2009

Presentación

A continuación se describe de forma sucinta los logros obtenidos, las actividades por realizar (las pendientes y también las actividades propuestas), el cronograma y el presupuesto propuesto para el uso del saldo del proyecto.

1. Logros obtenidos.

Logros de Resultados.	Logro de proceso:
<p>La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, ha formalizado y otorgando autorizaciones a los recicladores para que puedan transitar por las calles del distrito de San Juan de Miraflores y realizar la recolección de los residuos sólidos reciclables. Estos recicladores que forman parte de RECICONSUR brindan estos servicios a 31,870 viviendas de la ciudad, alrededor de 160 mil pobladores que realizan la separación en la fuente de generación, así también participan del programa 44 empresa pequeñas, medianas y grandes; mensualmente recolectan y comercializan 31 toneladas de residuos, esto les ha permitido obtener ingresos mensuales de S/. 550.00 (hasta antes de la crisis económica) a 84 recicladores. Un elemento significativo ha sido también el desarrollo de la autoestima de los recicladores.</p>	<p>Elaboración y aprobación de ordenanza de la municipalidad de San Juan de Miraflores para la formalización de los recicladores; la Asociación de Recicladores del Cono Sur RECICONSUR, está reconocida jurídicamente y cuenta con número Registro Único de Contribuyentes; se firmó un acuerdo con Skotiabank y se creó un fondo de garantía que ha permitido otorgar 75 créditos por un total de S/. 71322.50 para el equipamiento y uniformes de los recicladores; así también se ha otorgado S/. 50,000 soles en crédito para la puesta en marcha del Centro de Acopio; se han elaborado el material de capacitación y suscrito acuerdo con SENATI y se logró capacitar a 110 recicladores socios de RECICONSUR y directivos del Movimiento Nacional de Recicladores del Perú (MNRP). Se organizaron rutas de recolección selectiva en empresas, industrias y la comunidad.</p>

Si bien se ha desarrollado la estrategia según lo previsto, la crisis internacional ha afectado de forma significativa el precio de los productos reciclables, en especial aquellos que son exportados: metales y plástico PET, esto ha generado algunas consecuencias negativas: baja en los ingresos de los recicladores, búsqueda de fuentes de ingresos complementarias.

Se han validado las herramientas para la capacitación en alianza con el SENATI, esta actividad ha sido desarrollada satisfactoriamente y forma parte de la estrategia de capacitación que promueve CS en varios proyectos; así también se ha diseñado e implementado un programa de micro créditos con recicladores en alianza con Skotiabank.

2. Estrategia y actividades por realizar

Teniendo en cuenta el efecto que la crisis ha ocasionado en el negocio del reciclaje: disminución del precio de los materiales y por lo tanto la baja en los ingresos de los recicladores, los recursos disponibles y los plazos, se propone afianzar las siguientes estrategias que tendrán un efecto positivo sobre el grupo de recicladores en San Juan de Miraflores:

- a) Implementación del centro de acopio, con los recursos de los cofinanciadores del proyecto (Fundación Ensemble) se cuenta con S/ 50,000.00 que permitirán contar con activos fijos básicos y capital de trabajo para la operación del centro de acopio; esto permitirá organizar mejor las ventas conjuntas de los recicladores, en especial en productos menos afectados por la crisis actual, papel, cartón, etc. Esta actividad requiere de asesoría en aspectos de gestión de negocios.
- b) Ampliar el número de empresas que participan del programa de recolección selectiva, los mayores ingresos para los recicladores se logran en las rutas empresarial y comercial, el extender este mercado generará nuevas oportunidades, empresas como Tetra Pack y L'Oréal Perú, entre otras empresas han mostrado su interés por incorporarse al programa de recolección selectiva, "Reciclando Juntos".
- c) Seguimiento al programa de crédito, como parte de la estrategia de trabajo del proyecto se diseñó e implementó el programa de créditos con la cooperación de Scotiabank, hasta el momento el funcionamiento de este programa ha sido satisfactorio y esto tiene una relación con la labor de seguimiento llevada a cabo por CS.
- d) La evaluación del proyecto y la presentación de los resultados son parte de las actividades aprobadas y por realizar durante los siguientes meses.

Están pendientes las actividades en Ejecución:

Actividades previstas en el proyecto	Actividades propuestas
<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del proyecto - Presentación de los resultados 	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo a la implementación del centro de acopio. - Ampliación del número de empresas que participan en el programa de recolección selectiva. - Seguimiento al programa de crédito.

3. Cronograma de actividades

Actividades	2009			
	Mar	Abr.	May	Jun.
1. Apoyo a la instalación y operación del centro de acopio				
2. Ampliación del número de empresas en recolección selectiva				
3. Seguimiento al programa de crédito				
4. Evaluación del proyecto				
5. Presentación de resultados				